



S05 - Forage de 250 inclusions pour renforcement du sol
(3 à 5m profondeur / 0.5h par puit)



S06 - Forage du 1^{er} sur les 23 puits de géothermie
(135m profondeur / 1 puit par jour)



S06 - Creusement des 1^{eres} fondations au RDJ (Rez de Jardin)

**AVANCEMENT
CHANTIER**

S05/06-2018